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Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС 

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета педагогическим коллективом ОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно

	2.
	Мониторинг уровня готовности начальной школы ОУ к введению ФГОС
	март 2010

	3.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	апрель  2011

	4.
	Создание рабочей группы в составе педагогов начальных классов и руководителей кафедр среднего звена гимназии с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для начальной школы
	апрель  2011

	5.
	Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и рабочей группы в рамках участия в работе семинара Института повышения квалификации по внедрении ФГОС
	апрель 2010

	6.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	апрель 2011


Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МОУ Уолбинская СОШ
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения проекта примерной основной 

образовательной программы начального общего образования
	до мая 2011

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
	до мая 2011

	3.
	Разработка проекта Образовательной программы НОО ОУ
	до мая 2011

	4.
	Приведение нормативной базы ОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	до июня 2011

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	До мая 2011

	6.
	Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая модель организации внеурочной деятельности обучающихся
	август 2011

	7.
	 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	В течение года

	8.
	Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике
	январь 2012

	9.
	Организация коррекционной работы с обучающимися
	январь 2012

	10.
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	по отдельному графику

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	до сентября 2011 

	2.
	 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	до мая 2011

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ОУ.
	постоянно

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов
	поэтапно

	2.
	Обеспечение тьюторского сопровождения внедрения ФГОС в ОУ.
	постоянно

	3.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению ФГОС ОУ
	постоянно

	4.
	Проведение серии открытых уроков учителями начальных классов ОУ 
	по отдельному графику

	5.
	Участие в работе  улусного МО начальных классов
	постоянно

	6.
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	май 2011

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование классного кабинета 
	до августа 2011

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы ОУ
	постоянно


Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

	Единичные проекты
	Годы и месяцы

	
	2011
	2012

	
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	01

	1. Разработка предметных образовательных программ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Разработка планируемых результатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Разработка учебного плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                 Продолжительность работы                                          Резерв времени       
Реализация шага №4 Дорожной карты по введению ФГОС
 Контроль над реализацией запланированных изменений в образовательной системе ОУ 
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выполнения
	

	1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	завуч, руководитель рабочей группы
	Февраль
2012
	
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	завуч, директор
	Август
2011
	
	изучение документации

	3. Проект  Образовательной программы ОУ:

· разработка предметных образовательных программ;

· разработка модели внеурочной деятельности;

· разработка планируемых результатов;

· разработка учебного плана;

· разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;

· разработка программы  формирования; культуры здорового образа жизни;

· разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе;

· Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования.
	завуч, директор, методист, члены рабочей группы
	Август
2011
	
	изучение документации, круглые столы, диспуты, собеседования

	4. Приведение нормативной базы ОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	завуч, директор
	Май-июнь 2011
	
	изучение документации

	5. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	завуч, методист
	В конце каждой четверти
	
	изучение документации, собеседование

	6. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга
	завуч, методист
	Октябрь
2011
	
	изучение документации, собеседование

	7.  Определение гомогенных и гетерогенных групп на  основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике
	завуч, методист
	Ноябрь
2011
	
	собеседование

	8. Организация коррекционной работы с обучающимися
	завуч, методист
	Ноябрь
2011
	
	собеседование

	9. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	завуч, методист
	по графику
	
	тестирование

	10. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	директор
	Август
2011
	
	изучение документации

	11. Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов
	директор, завуч
	поэтапно
	
	собеседование

	12. Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в ОУ.
	директор, завуч, методист
	постоянно
	
	собеседование

	13. Проведение работ по укреплению материально-технической базы ОУ
	директор
	постоянно
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